Протокол заседания № 4
Общественной комиссии по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Пудожского городского поселения Пудожского муниципального района

г. Пудож									27 мая 2022 года
Председательствующий: Ладыгин Андрей Владимирович – глава Пудожского муниципального района – глава администрации Пудожского муниципального района 
Члены комиссии:
Вартиайнен Екатерина Николаевна – зам. главы администрации Пудожского муниципального района – руководитель управления по экономике и финансам
Панфилович Мария Олеговна – главный специалист администрации Пудожского муниципального района
Куриленко Александр Михайлович – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка
Легостов Виктор Георгиевич – начальник отдела мобилизационной работы, территориальной безопасности, гражданской обороны администрации Пудожского муниципального района
Онискевич Елена Борисовна – руководитель исполкома Пудожского местного отделения ВПП «Единая Россия», депутат Совета Пудожского городского поселения
Павлюх Юлия Сергеевна – начальник отдела финансов и бухгалтерского учета администрации Пудожского муниципального района
Попов Александр Юрьевич – заместитель начальника ОНД И ПР Медвежьегорского и Пудожского районов УНД И ПР МЧС России по РК
Ефремова Наталья Андреевна – главный редактор газеты «Пудожский вестник»
Титков Ярослав Алексеевич – государственный инспектор отделения ГИБДД ОМВД России по Пудожскому району
Лисина Наталия Александровна – депутат Законодательного Собрания Республики Карелия,  директор МКОУ СОШ № 3 г. Пудожа
Пименов Михаил Сергеевич – депутат Совета Пудожского городского поселения
Повестка дня:
1. О реализации федерального проекта на территории Пудожского городского поселения
Ладыгин А.В. открыл рабочее совещание, озвучив повестку дня, и сообщив, в 2022 году планируется провести работы по благоустройству 6 территорий на общую сумму 6 870 068,82 рублей. 
По состоянию на 27 мая завершены работы по благоустройству Площади Воинской Славы, в стадии завершения работы по благоустройству аллеи по ул. Ленина от д. № 43 до д. № 65.
К выполнению работ по благоустройству дворовых территорий расположенных по адресам: г. Пудож, ул. Строителей, д. 5, ул. Строителей, д. 21, ул. Карла Маркса, д. 52, а также общественной территории: сквер по ул. Горького (в районе д. № 26) подрядная организация – ООО «Профит» не приступила. Согласно заключенным муниципальным контрактам срок завершения работ – не позднее 1 июня.  Учитывая изложенное, планируется проведение работы по расторжению муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству указанных территорий в одностороннем порядке и в дальнейшем проведение конкурсных процедур на определение новых поставщиков.
2. Об утверждении ежемесячного отчета о реализации федерального проекта на территории Пудожского городского поселения
Решение:
1. Принять к сведению информацию о реализации федерального проекта на территории Пудожского городского поселения
2. Администрации Пудожского муниципального района провести работу по расторжению в одностороннем порядке муниципальных контрактов заключенных с ООО «Профит» на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий расположенных по адресам: г. Пудож, ул. Строителей, д. 5, ул. Строителей, д. 21, ул. Карла Маркса, д. 52, а также общественной территории: сквер по ул. Горького (в районе д. № 26).
3. Утвердить ежемесячный отчет о реализации федерального проекта на территории Пудожского городского поселения согласно приложению к настоящему протоколу.


Председательствующий:				____________________ А.В. Ладыгин

Секретарь						____________________ М.О. Панфилович


