Протокол  заочного заседания №5
Общественной комиссии по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Пудожского городского поселения Пудожского муниципального района

г. Пудож									24.05. 2024 года
Председательствующий: Зубов Алексей Владимирович – глава Пудожского муниципального района
Члены комиссии:
Вартиайнен Екатерина Николаевна – заместитель главы администрации Пудожского муниципального района – руководитель управления по экономике и финансам 
Панфилович Мария Олеговна – главный специалист администрации Пудожского муниципального района
Куриленко Александр Михайлович – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка
Наумов Владимир Юрьевич – специалист по мобилизации администрации Пудожского муниципального района
Онискевич Елена Борисовна – член Пудожского местного отделения ВВП «Единая Россия»
Попов Александр Юрьевич – заместитель начальника ОНД И ПР Медвежьегорского и Пудожского районов УНД И ПР МЧС России по РК
Ефремова Наталья Андреевна – главный редактор газеты «Пудожский вестник»
Титков Ярослав Алексеевич – государственный инспектор отделения ГИБДД ОМВД России по Пудожскому району
Лисина Наталия Александровна – депутат Законодательного Собрания Республики Карелия
Пименов Михаил Сергеевич – депутат Совета Пудожского городского поселения
Машакин Олег Вячеславович - депутат Совета Пудожского городского поселения
Борейко Кристина Андреевна - депутат Совета Пудожского городского поселения
Минина Наталия Валерьевна – начальник  отдела финансов и бухгалтерского учета администрации Пудожского муниципального района
Повестка дня:
1. О реализации федерального проекта на территории Пудожского городского поселения
Зубов А.В. открыл рабочее совещание, озвучив повестку дня, и сообщив, что в 2024 году запланировано благоустройство 3 общественных территории:
территория городского стадиона – 2 этап. Запланировано проведение работ по обустройству входной зоны;
аллея по ул. Ленина от д. № 43 до д. № 65 г. Пудож – 4 этап. Запланировано проведение работ по  асфальтированию;
детская площадка у д. № 10 по ул. Строителей. 
 По состоянию на 24 мая 2024 года муниципальные контракты заключены по всем общественным территориям. Срок исполнения по контрактам – не позднее 15 июня 2024 года. Работы по состоянию на отчетную дату не начаты. 
2. Об утверждении ежемесячного отчета о реализации федерального проекта на территории Пудожского городского поселения

Решение:
1.Принять к сведению информацию о реализации федерального проекта на территории Пудожского городского поселения
2. Рекомендовать администрации усилить контроль за реализацией проектов в части соблюдения установленных муниципальными контрактами сроков завершения работ.
2.Утвердить ежемесячный отчет о реализации федерального проекта на территории Пудожского городского поселения согласно приложению к настоящему протоколу.


Председательствующий:						____________________ А.В. Зубов

Секретарь							____________________ М.О. Панфилович








